附件1

2021年项目支出绩效评价指标体系

	一级

指标
	二级

指标
	三级指标
	分值
	指标评价内容
（公式计算结果＝x）
	得分

	（20分）
项目决策
	（10分）
科学决策
	必要性
（政策依据)
	5
	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析
	5

	
	
	可行性
（政策完善）
	5
	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
	5

	
	（10）
绩效目标    
	明确性
	5
	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量
	4

	
	
	合理性
	5
	绩效目标设定符合实际需求，合理可行
	5

	（10分）
项目管理
	（7分）
资金管理
	资金分配
	3
	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向
	3

	
	
	资金使用
	4
	资金使用规范
	4

	
	（3分）
项目执行
	执行规范
	3
	管理制度健全，管理过程科学规范
	3

	（特性指标70分）
项目绩效  
	（20）
项目完成
	完成数量
	5 
	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%
	5

	
	
	完成质量
	5 
	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平
	5

	
	
	完成时效
	5
	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%
	5

	
	
	完成成本
	5
	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%
	5

	
	（50分）
项目效益
	经济效益（可选项）
	40
	适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标
	

	
	
	社会效益（可选项）
	
	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标
	

	
	
	生态效益（可选项）
	
	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标
	32

	
	
	可持续效益（可选项）
	
	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标
	

	
	
	公平效率（可选项）
	
	主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标
	

	
	
	使用效率（可选项）
	
	重点考核使用率等指标
	

	
	
	服务对象满意度    
	10
	适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标
	9

	合计
	
	
	
	
	90


附件4

项目支出绩效自评报告（主管部门自评）

（泸县看守所建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目主管单位：泸县公安局。

职能：牵头项目勘察设计、施工、监理、设备材料等招标统筹及部门间衔接工作。
项目立项、资金申报的依据：根据泸县发改行 [2016]254号文件要求，泸县看守所建设项目总投资1.12亿元（其中：中央补助3217万元，省级补助1000万元，县级6983万元）。 该项目建筑总面积15897平方米（其中：新建看守所14335平方米，武警中队用房1562平方米）。
项目资金使用范围：勘察设计、施工、监理、强弱电系统、安防系统、水电气系统、监室特殊设施、绿化工程、施工便道、勘察设计、场平工程等相关配套设施。 

资金分配的原则及考虑因素：科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督。

项目资金支持方式：转账拨付。
（二）项目绩效目标。

1．做好项目勘察设计、施工、监理、强弱电系统、安防系统、水电气系统、监室特殊设施、绿化工程、施工便道、勘察设计、场平工程等相关配套设施相关工作。
2．项目实施进度计划：2018.3.1~2022.12.31。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行 。
（三）项目自评步骤及方法。

首先由警务保障室修建办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为90分。
二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

此项目为县级下达。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．泸县看守所建设项目总投资1.12亿元（其中：中央补助3217万元，省级补助1000万元，县级6983万元）。 

2．2021年财政资金已到位2386万。
3．资金使用。
	序号
	支付金额
	支付日期
	检查考核情况
	绩效评价

	1
	5000000.00
	2021.02.11
	合格
	项目建设合规、合理，工作推进有机构、有计划，资金使用规范。

	2
	346405.00
	2021.02.12
	合格
	

	3
	6000.00
	2021.02.12
	合格
	

	4
	13000.00
	2021.02.15
	合格
	

	5
	79500.00
	2021.02.17
	合格
	

	6
	500000.00
	2021.04.30
	合格
	

	7
	2000000.00
	2021.05.18
	合格
	

	8
	4900000.00
	2021.05.20
	合格
	

	9
	76731.00
	2021.06.15
	合格
	

	10
	7423.00
	2021.06.20
	合格
	

	11
	54600.00
	2021.07.15
	合格
	

	12
	4760000.00
	2021.07.18
	合格
	

	13
	100000.00
	2021.07.18
	合格
	

	14
	633473.3
	2021.07.20
	合格
	

	15
	83760.00
	2021.07.25
	合格
	

	16
	180000.00
	2021.07.28
	合格
	

	17
	160000.00
	2021.07.31
	合格
	

	18
	23400.00
	2021.08.20
	合格
	

	19
	135911.75
	2021.08.22
	合格
	

	20
	57950.00
	2021.08.23
	合格
	

	21
	1600000.00
	2021.08.25
	合格
	

	22
	36374.52
	2021.08.25
	合格
	

	23
	4807.92
	2021.08.27
	合格
	

	24
	3150.00
	2021.08.27
	合格
	

	25
	191303.1
	2021.11.15
	合格
	

	26
	8855.00
	2021.11.15
	合格
	

	27
	11549.00
	2021.11.18
	合格
	

	28
	42360.00
	2021.11.18
	合格
	

	29
	51775.00
	2021.11.20
	合格
	

	30
	43320.00
	2021.11.21
	合格
	

	31
	905857.25
	2021.11.21
	合格
	

	32
	300000.00
	2021.11.22
	合格
	

	33
	98848.00
	2021.11.25
	合格
	

	34
	34000.00
	2021.11.25
	合格
	


（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。
1.警务保障室（财务室、修建办）根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。 

2.公安局与有资质的相关单位签订勘察设计、施工，监理、设备材料合同。 

3.公安局组织人员验收设备和工程安装质量，验收合格后，按合同签订的进度拨付资金。 

（二）项目管理情况。
此项目为新建项目，采用公开招标方式。
（三）项目监管情况。
警务保障室组织人员对项目进行日常巡检和质量监管。 
四、项目绩效情况


（一）项目完成情况。

全年对我局泸县看守所建设项目进行施工。 

（二）项目效益情况。

（1）项目预期目标完成程度。项目实现了目标，在规定时限内完成了施工量，保障了泸县看守所场所使用。
（2）项目实施对经济和社会的影响。改善了泸县看守所基础设施条件，促进了我县社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成相关任务，项目的实施达到了预期的社会效益，有力的保障了项目的长期有效运行，受益部门满意度较好。
（二）存在的问题。

无


（三）相关建议。

无
附件5
项目支出绩效自评报告（项目单位自评）

（泸县看守所建设项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。
此项目为县级下达。

（二）项目绩效目标。
1．做好项目勘察设计、施工、监理、强弱电系统、安防系统、水电气系统、监室特殊设施、绿化工程、施工便道、勘察设计、场平工程等相关配套设施工作。
2．项目实施进度计划：2018.3.1~2022.12.31。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行 

（三）项目资金申报相符性。
项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标是合理可行的。
二、项目实施及管理情况


（一）资金计划、到位及使用情况。

1．泸县看守所建设项目总投资1.12亿元（其中：中央补助3217万元，省级补助1000万元，县级6983万元）。 

2．2021年财政资金已到位2386万。
3．资金使用。
	序号
	支付金额
	支付日期
	检查考核情况
	绩效评价

	1
	5000000.00
	2021.02.11
	合格
	项目建设合规、合理，工作推进有机构、有计划，资金使用规范。

	2
	346405.00
	2021.02.12
	合格
	

	3
	6000.00
	2021.02.12
	合格
	

	4
	13000.00
	2021.02.15
	合格
	

	5
	79500.00
	2021.02.17
	合格
	

	6
	500000.00
	2021.04.30
	合格
	

	7
	2000000.00
	2021.05.18
	合格
	

	8
	4900000.00
	2021.05.20
	合格
	

	9
	76731.00
	2021.06.15
	合格
	

	10
	7423.00
	2021.06.20
	合格
	

	11
	54600.00
	2021.07.15
	合格
	

	12
	4760000.00
	2021.07.18
	合格
	

	13
	100000.00
	2021.07.18
	合格
	

	14
	633473.3
	2021.07.20
	合格
	

	15
	83760.00
	2021.07.25
	合格
	

	16
	180000.00
	2021.07.28
	合格
	

	17
	160000.00
	2021.07.31
	合格
	

	18
	23400.00
	2021.08.20
	合格
	

	19
	135911.75
	2021.08.22
	合格
	

	20
	57950.00
	2021.08.23
	合格
	

	21
	1600000.00
	2021.08.25
	合格
	

	22
	36374.52
	2021.08.25
	合格
	

	23
	4807.92
	2021.08.27
	合格
	

	24
	3150.00
	2021.08.27
	合格
	

	25
	191303.1
	2021.11.15
	合格
	

	26
	8855.00
	2021.11.15
	合格
	

	27
	11549.00
	2021.11.18
	合格
	

	28
	42360.00
	2021.11.18
	合格
	

	29
	51775.00
	2021.11.20
	合格
	

	30
	43320.00
	2021.11.21
	合格
	

	31
	905857.25
	2021.11.21
	合格
	

	32
	300000.00
	2021.11.22
	合格
	

	33
	98848.00
	2021.11.25
	合格
	

	34
	34000.00
	2021.11.25
	合格
	


（二）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
（三）项目组织实施情况。

（一）项目组织架构及实施流程。
1.警务保障室（财务室、修建办）根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。 

2.公安局与有资质的相关单位签订勘察设计、施工，监理、设备材料合同。 

3.公安局组织人员验收设备和工程安装质量，验收合格后，按合同签订的进度拨付资金。 

（二）项目管理情况。
此项目为新建项目，采用公开招标方式。
（三）项目监管情况。
警务保障室组织人员对项目进行日常巡检和质量监管。 
三、项目绩效情况


（一）项目完成情况。

全年对我局泸县看守所建设项目进行施工。 

（二）项目效益情况。

（1）项目预期目标完成程度。项目实现了目标，在规定时限内完成了施工量，保障了泸县看守所场所使用。
（2）项目实施对经济和社会的影响。改善了泸县看守所基础设施条件，促进了我县社会稳定发展，提升了公安服务能力和水平。

四、问题及建议

（一）存在的问题。
无
（二）相关建议。
无
附件7

项目支出绩效评价报告

（新建泸县看守所项目）

一、内容摘要
项目基本情况：泸县看守所建设项目总投资1.12亿元（其中：中央补助3217万元，省级补助1000万元，县级6983万元）。 该项目建筑总面积15897平方米（其中：新建看守所14335平方米，武警中队用房1562平方米）。
评价结论：项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成相关任务，项目的实施达到了预期的社会效益，有力的保障了项目的长期有效运行，受益部门满意度较好。
二、评价工作开展及项目情况

（一）绩效评价目的 
　　绩效评价的目的是为了了解公安专项资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中存在的问题，为提高公安专项资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的改进措施等。 
　　（二）绩效评价过程 
　　1.成立绩效评价工作小组。局机关各业务相关处室成立绩效评价工作小组，具体开展项目绩效评价工作。 
　　2.项目实施单位自评。各项目实施单位开展项目自评工作。 
　　3.工作小组考评。根据项目绩效评价工作要求收集整理、填报评价基础数据和相关资料，并对不低于项目资金30%的实施单位进行现场检查，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性。 
　　4.汇总分析，撰写评价报告。根据审核后的各项目单位报送的，基础数据表和项目绩效报告，以及现场抽查的项目评价、评分情况，对基础数据进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。项目评价实施方案情况。
三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成相关任务，项目的实施达到了预期的社会效益，有力的保障了项目的长期有效运行，受益部门满意度较好。
（二）绩效分析

项目程序严密、规划合理、实施结果符合预期目标，项目资金分配的及时性。

四、存在主要问题
无
五、相关措施建议
无
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