奇峰镇基础设施改善工程项目支出绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。奇峰镇基础设施改善工程项目主要包含曹市-毛滩桥路基工程、井场至小桥子公路路基加宽工程、玉田预制板厂至打龙沟道路建设工程、金鱼五沟至金竹沟公路建设、红木新湾子至半边山公路建设工程、奇峰镇山坪塘整治、奇峰镇道路隐患整治项目、长林村甘桥至服务区道路拓宽路基工程等，项目金额320.5万元，资金来源为债券资金，按照债券资金审批流程申报。
（二）项目绩效目标。项目主要内容包括曹市-毛滩桥路基工程安保设施工程、井场至小桥子公路路基加宽工程、安保设施工程、玉田预制板厂至打龙沟道路建设工程、金鱼五沟至金竹沟公路建设、红木新湾子至半边山公路建设工程、奇峰镇山坪塘整治、奇峰镇道路隐患整治项目、长林村甘桥至服务区道路拓宽路基工程共9个项目，绩效目标包括项目合格率目标、项目进度目标、群众满意度目标。

（三）项目资金申报相符性。项目实施内容严格按照项目资金申报内容执行，与项目资金申报内容基本一致。

二、项目实施及管理情况



（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。至2022年12月31日、该项目所有资金已全部拨付到位，资金到位率100%。
2．资金使用。至2022年12月31日，该项目资金已支付完毕，全部为工程款，资金支出范围、标准与合同一致，支付进度100%，支付原始凭证包括发票、合同、竣工验收资料等，资料合规合法，支付范围与预算基本相符。

（二）项目财务管理情况。

本项目资金由镇财政所统一管理，制度建设、机构设置、会计核算及账务处理按照镇财政所管理制度执行。该项目严格按照镇财务管理制度执行、已按镇财务管理制度全部入账。

（三）项目组织实施情况。

本项目由镇项目办统一管理，由项目村负责实施，由业务部门、镇财政所、项目村监委会共同监管。本项目已按照镇招投标程序开展招投标并公示、需要采购的由镇采购办组织采购。

三、项目绩效情况


（一）项目完成情况。

奇峰镇基础设施改善工程所有项目均已按期完工，质量合格并通过验收，群众满意度95%，达到既定绩效目标。
（二）项目效益情况。从社会效益来看，项目中的农村道路加宽工程极大的提高了群众生活舒适度；从经济效益来看，项目中山坪塘整治提高了农业生产效率，给周边群众带来经济利益；从生态效益来看，项目中山坪塘整治对保持水土，维持生态平衡具有重要作用；从群众满意度来看，周边受益群众较多，获得了极大的认可。
四、问题及建议

（一）存在的问题。

     本项目暂不存在突出问题。
相关建议。

     建议持续关注项目后期维护，确保群众满意。


