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项目策划生成


（自然资源和规划部门牵头）





立项用地规划许可阶段


（自然资源规划部门牵头）





工程建设许可阶段


（自然资源规划部门牵头）





施工许可阶段


（住房城乡建设部门牵头）





竣工验收阶段


（住房城乡建设牵头）





联合验收，包括住建、规划、人防等








消防、人防等施工图审查备案

















企业投资核准（备案）





用地（含临时用地）规划许可证核发





建设工程(含临时建设)规划许可证核发


（设计方案审查）





施工许可证核发





竣工验收备案








第一阶段办理主要事项列表


牵头部门�
事项�
�
自然资源和规划�
用地规划许可证核发�
�
发改


（经信）�
项目申请报告核准（备案）�
�






第二阶段办理主要事项列表


牵头部门�
事项�
�
人防�
主动开展联合技术指导工作，通过平台主动提供技术指导服务，对后续的施工图设计工作提出技术指导意见，并进行行政审查。�
�
城管�
�
�
公安�
�
�
住房城乡建设�
�
�
应急管理�
�
�
市政公用服务单位�
�
�
自然资源和规划�
项目建设方案审查�
�
�
建设工程规划许可证核发�
�
注：技术指导的具体部门根据项目具体情况确定，以上为常用指导部门。





第三阶段办理主要事项列表


牵头部门�
事项�
�
住房城乡建设�
施工图联合审查（含消防、人防、技防、城管等）�
�
�
工程质量监督备案�
�
�
工程安全监督备案�
�
�
征收城市基础设施配套费�
�
�
施工许可证核发�
�
市政公用服务单位�
水、电、气、通信等报装�
�






第四阶段办理主要事项列表


牵头部门�
事项�
�
自然资源规划、


住房城乡建设�
联合验收（住建、规划、人防、城管、园林、公安、工程建设档案等）�
�
�
多测合一�
�
住房城乡建设�
竣工验收备案�
�
市政公用服务单位�
水、电、气、通信等接入办理�
�






备注：1.发改部门节能审查(5日），环保部门环境影响评价审查(报告书10日，报告表10日），水务部门生产建设项目水土保持方案审批、临时排水许可证核发、取水许可等合并办理（7日），住建部门国家及省重点建设项目、政府出资的项目和有特殊规定的建设项目初步设计审查（5日）、施工图审查备案（2日）在施工许可前完成;城管部门市政设施建设类审批和城市建筑垃圾处置核准（2日），住建部门临时占用绿地审批（3日）在施工过程中完成，竣工验收备案（2日）在竣工验收后完成。


2.评审时限：项目申请报告评审（7日）、地震安全性评价（7日）在工程设计前完成，环境影响评价（7日）、节能报告评审（7日）在施工许可前完成，竣工验收现场检查（18日）在竣工后完成。


3.上述时间均为工作日。





市政公用服务介入





泸州市工程建设项目审批流程图


（园区内工业、仓储及生产配套设施）





市政公用服务受理





市政公用服务接入








区域评估，并征求部门意见。





部门定标准，企业做承诺





多测合一








第四阶段(18日)





第三阶段(13日)





第二阶段(10日)





第一阶段(5日)











注：本阶段不计入审批时限。


区域评估包括：地震安全性评价、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境影响评价、节能评价、水资源论证、水土保持、洪水影响评价等。


征求意见部门包括：人防、国安




















第一、二阶段可并联或并行办理事项


港口岸线使用审批�
占用农业灌溉水源、排工程设施审批�
洪水影响评价审批�
�
宗教活动场所内改建或新建建筑物审批�
涉及国家安全事项的建设项目审批�
地震安全性评价�
�






第一、二、三阶段可并联或并行办理的事项


建设项目环境影响评价审批�
生产建设项目水土保持方案审批�
节能审查�
取水许可审批�
�






泸州市工程建设项目审批流程图


（园区内工业、仓储及生产配套设施）


）





第一阶段可并联或并行事项列表


（自然资源和规划部门牵头）


需要履行项目审批、核准手续的依法必须招标的基建工程、特许经营项目，招标方式和招标范围的核准�
�
建设项目压覆重要矿产资源审批�
�
地质灾害危险性评估�
�






第二阶段可并联或并行事项列表


（自然资源和规划部门牵头）


工程建设项目的附属绿化工程设计方案审查�
�
新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批�
�
�
�
江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审核�
�
建设工程文物保护和考古许可�
�
矿山和金属冶炼建设项目安全设施设计审查�
�
危险化学品建设项目安全条件审查�
�
应建防空地下室的民用建筑项目报建审批和人防易地建设费的征收�
�






第三阶段可并联或并行事项列表


（住房城乡建设部门牵头）


抗震设防专项审查�
�
建设工程勘察文件及施工图设计文件审查备案�
�
特定工程和场所防雷装置设计审核�
�
城市建筑垃圾处置核准�
�
建设工程消防设计审核确认�
�
建设工程施工招标文件及文件澄清或修改备案�
�
建设工程坐标放线�
�
规划现场验收�
�
市政设施建设类审批�
�
因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核�
�
建设工程招标投标控制价备案�
�
人防设计审核确认�
�
危险化学品安全设施设计审查�
�






第四阶段可并联或并行事项列表


（住房城乡建设部门牵头）


建设用地检查核验�
�
特定工程和场所防雷装置竣工验收�
�
建设项目国家安全事项竣工验收�
�
城镇排水与污水处理设施竣工验收备案�
�
燃气设施建设工程竣工验收备案�
�
特定工程和场所防雷装置检测�
�
建设项目人防工程竣工验收备案�
�










